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Harmonogram préc

Stavba: Odkanalizovanie mikroregionu Viara - Vah a intenzifikécia ¢ OV Nemaova
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Hlavné mifniky stavby [T [ 1 I T1 T 11 ||
Nadobudnutie (€innosti uzavretej ZoD 4.10.2016
Vypracovanie RPD
Prebratie staveniska 4.10.2016
Kolaudacia |
Pracovné mifniky 1 11
Odovzdanie staveniska kanalizaénych zberagov 20.10.2016 21.11.201
Odovzdanie staveniska COV 10.4.2017 45,2017 12.9.2017

Vystavba kanalizaénych zberatov ‘
Slavebna cast GOV

MontaZ technolégie COV

Vystavba vedlajich zberadoy
Kolaudacia kanalizaénych zbera&ov

Skugobna prevadzka COV lrva 12 mesiacov
Kolaudacia GOV: po skiSobnej prevadzke (predéasné uzivanie)




